PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA BALNEARIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SAO PAULO

Secretaria de Obras Publicas

OBRAS EM ANDAMENTO

Ano Modalidade Contrato Objeto Local da Empresa Data de Término Prazo de Valor % Situacao
Obra Contratada Inicio Contratual Execucdo | Contratado | Executado
2022 CP 10/22 252/22 Infraestrutura Rua Januério COMPEC 17/11/2022 13/07/2026 13/04/2026 R$ 99.0% Em Execuc¢éo
Urbana em Paulino GALASSO 19.927.162,28
Diversos Ferreira ENGENHARIA
Bairros do E CONSTRUC
Municipio - OES LTDA,
Fase 03 CNPJ/MF n° 0
9.033.330/000
1-58
2022 CP 10/22 252/22 Infraestrutura Rua Alfredo COMPEC 17/11/2022 13/07/2026 13/04/2026 R$ 99.0% Em Execucéo
Urbana em Carlos Rokita GALASSO 19.927.162,28
Diversos ENGENHARIA
Bairros do E CONSTRUC
Municipio - OES LTDA,
Fase 03 CNPJ/MF n° 0
9.033.330/000
1-58
2022 CP 10/22 252/22 Infraestrutura Av. Pedro COMPEC 17/11/2022 13/07/2026 13/04/2026 R$ 99.0% Em Execugéo
Urbana em Reginaldo da GALASSO 19.927.162,28
Diversos Costa ENGENHARIA
Bairros do E CONSTRUC
Municipio - OES LTDA,
Fase 03 CNPJ/MF n° 0
9.033.330/000
1-58
2022 CP 10/22 252/22 Infraestrutura Rua Osni COMPEC 17/11/2022 13/07/2026 13/04/2026 R$ 99.0% Em Execucéo
Urbana em Ramos - Rio GALASSO 19.927.162,28
Diversos do Ouro ENGENHARIA
Bairros do E CONSTRUC
Municipio - OES LTDA,
Fase 03 CNPJ/MF n° 0

9.033.330/000
1-58




Ano Modalidade Contrato Objeto Local da Empresa Data de Término Prazo de Valor % Situacao
Obra Contratada Inicio Contratual Execucdo | Contratado | Executado
2022 CP 10/22 252/22 Infraestrutura Av. Maranhdo COMPEC 17/11/2022 13/07/2026 13/04/2026 R$ 99.0% Em Execucéo
Urbana em GALASSO 19.927.162,28
Diversos ENGENHARIA
Bairros do E CONSTRUC
Municipio - OES LTDA,
Fase 03 CNPJ/MF n°0
9.033.330/000
1-58
2022 CP 10/22 252/22 Infraestrutura R. Dr. Sidnei COMPEC 17/11/2022 13/07/2026 13/04/2026 R$ 99.0% Em Execugéo
Urbana em de Oliveira GALASSO 19.927.162,28
Diversos Andrade ENGENHARIA
Bairros do E CONSTRUC
Municipio - OES LTDA,
Fase 03 CNPJ/MF n° 0
9.033.330/000
1-58
2022 CP 10/22 252/22 Infraestrutura Rua Alvaro COMPEC 17/11/2022 13/07/2026 13/04/2026 R$ 99.0% Em Execucéo
Urbana em Teodoro da GALASSO 19.927.162,28
Diversos Cruz ENGENHARIA
Bairros do E CONSTRUC
Municipio - OES LTDA,
Fase 03 CNPJ/MF n° 0
9.033.330/000
1-58
2022 CP 10/22 252/22 Infraestrutura Rua Benjamin COMPEC 17/11/2022 13/07/2026 13/04/2026 R$ 99.0% Em Execucéo
Urbana em Arantes Silva GALASSO 19.927.162,28
Diversos Junior - ENGENHARIA
Bairros do Proximo a Av. E CONSTRUG
Municipio - hum OES LTDA,
Fase 03 CNPJ/MF n° 0
9.033.330/000
1-58
2022 CP 10/22 252/22 Infraestrutura Rua Bernardo COMPEC 17/11/2022 13/07/2026 13/04/2026 R$ 99.0% Em Execugéo
Urbana em Alexandre GALASSO 19.927.162,28
Diversos ENGENHARIA
Bairros do E CONSTRUC
Municipio - OES LTDA,
Fase 03 CNPJ/MF n° 0

9.033.330/000
1-58




Ano Modalidade Contrato Objeto Local da Empresa Data de Término Prazo de Valor % Situacao
Obra Contratada Inicio Contratual Execucdo | Contratado | Executado
2022 CP 10/22 252/22 Infraestrutura Rua Olavo COMPEC 17/11/2022 13/07/2026 13/04/2026 R$ 99.0% Em Execucéo
Urbana em Bilac - Morro GALASSO 19.927.162,28
Diversos do Algodao ENGENHARIA
Bairros do E CONSTRUC
Municipio - OES LTDA,
Fase 03 CNPJ/MF n°0
9.033.330/000
1-58
2022 CP 10/22 252/22 Infraestrutura Rua Benedito COMPEC 17/11/2022 13/07/2026 13/04/2026 R$ 99.0% Em Execugéo
Urbana em Cruz de Moura | GALASSO 19.927.162,28
Diversos ENGENHARIA
Bairros do E CONSTRUC
Municipio - OES LTDA,
Fase 03 CNPJ/MF n° 0
9.033.330/000
1-58
2022 CP 10/22 252/22 Infraestrutura Rua Carlota COMPEC 17/11/2022 13/07/2026 13/04/2026 R$ 99.0% Em Execucéo
Urbana em Marcio (Rua GALASSO 19.927.162,28
Diversos Hum) ENGENHARIA
Bairros do E CONSTRUC
Municipio - OES LTDA,
Fase 03 CNPJ/MF n° 0
9.033.330/000
1-58
2022 CP 10/22 252/22 Infraestrutura Rua Carolina COMPEC 17/11/2022 13/07/2026 13/04/2026 R$ 99.0% Em Execucéo
Urbana em Viana dos GALASSO 19.927.162,28
Diversos Santos ENGENHARIA
Bairros do E CONSTRUC
Municipio - OES LTDA,
Fase 03 CNPJ/MF n° 0
9.033.330/000
1-58
2022 CP 10/22 252/22 Infraestrutura Rua Cesar COMPEC 17/11/2022 13/07/2026 13/04/2026 R$ 99.0% Em Execugéo
Urbana em Correa GALASSO 19.927.162,28
Diversos Amarantes ENGENHARIA
Bairros do E CONSTRUC
Municipio - OES LTDA,
Fase 03 CNPJ/MF n° 0

9.033.330/000
1-58




Ano Modalidade Contrato Objeto Local da Empresa Data de Término Prazo de Valor % Situacao
Obra Contratada Inicio Contratual Execucdo | Contratado | Executado
2022 CP 10/22 252/22 Infraestrutura Av. Escorpido COMPEC 17/11/2022 13/07/2026 13/04/2026 R$ 99.0% Em Execucéo
Urbana em GALASSO 19.927.162,28
Diversos ENGENHARIA
Bairros do E CONSTRUC
Municipio - OES LTDA,
Fase 03 CNPJ/MF n°0
9.033.330/000
1-58
2022 CP 10/22 252/22 Infraestrutura Rua Quatorze - | COMPEC 17/11/2022 13/07/2026 13/04/2026 R$ 99.0% Em Execugéo
Urbana em Verde Mar GALASSO 19.927.162,28
Diversos ENGENHARIA
Bairros do E CONSTRUC
Municipio - OES LTDA,
Fase 03 CNPJ/MF n° 0
9.033.330/000
1-58
2022 CP 10/22 252/22 Infraestrutura Rua Benedito COMPEC 17/11/2022 13/07/2026 13/04/2026 R$ 99.0% Em Execucéo
Urbana em Miguel da GALASSO 19.927.162,28
Diversos Costa ENGENHARIA
Bairros do E CONSTRUC
Municipio - OES LTDA,
Fase 03 CNPJ/MF n° 0
9.033.330/000
1-58
2022 CP 10/22 252/22 Infraestrutura Rua Maria COMPEC 17/11/2022 13/07/2026 13/04/2026 R$ 99.0% Em Execucéo
Urbana em Ferreira dos GALASSO 19.927.162,28
Diversos Santos ENGENHARIA
Bairros do E CONSTRUC
Municipio - OES LTDA,
Fase 03 CNPJ/MF n° 0
9.033.330/000
1-58
2022 CP 10/22 252/22 Infraestrutura Rua Ivone COMPEC 17/11/2022 13/07/2026 13/04/2026 R$ 99.0% Em Execugéo
Urbana em Yoneka GALASSO 19.927.162,28
Diversos Nakanishi ENGENHARIA
Bairros do E CONSTRUC
Municipio - OES LTDA,
Fase 03 CNPJ/MF n° 0

9.033.330/000
1-58




Ano Modalidade Contrato Objeto Local da Empresa Data de Término Prazo de Valor % Situacao
Obra Contratada Inicio Contratual Execucdo | Contratado | Executado
2022 CP 10/22 252/22 Infraestrutura Rua Nossa COMPEC 17/11/2022 13/07/2026 13/04/2026 R$ 99.0% Em Execucéo
Urbana em Senhora GALASSO 19.927.162,28
Diversos Aparecida - ENGENHARIA
Bairros do Perequé Mirim E CONSTRUC
Municipio - OES LTDA,
Fase 03 CNPJ/MF n°0
9.033.330/000
1-58
2022 CP 10/22 252/22 Infraestrutura Rua Nove - COMPEC 17/11/2022 13/07/2026 13/04/2026 R$ 99.0% Em Execugéo
Urbana em Travessao GALASSO 19.927.162,28
Diversos ENGENHARIA
Bairros do E CONSTRUC
Municipio - OES LTDA,
Fase 03 CNPJ/MF n° 0
9.033.330/000
1-58
2022 CP 10/22 252/22 Infraestrutura Rua Joaquim COMPEC 17/11/2022 13/07/2026 13/04/2026 R$ 99.0% Em Execucéo
Urbana em Rodrigues dos GALASSO 19.927.162,28
Diversos Santos ENGENHARIA
Bairros do E CONSTRUC
Municipio - OES LTDA,
Fase 03 CNPJ/MF n° 0
9.033.330/000
1-58
2022 CP 10/22 252/22 Infraestrutura Rua Antonio COMPEC 17/11/2022 13/07/2026 13/04/2026 R$ 99.0% Em Execucéo
Urbana em Ferreira Silva GALASSO 19.927.162,28
Diversos Sobrinho ENGENHARIA
Bairros do Jardim E CONSTRUC
Municipio - Califérnia OES LTDA,
Fase 03 Caraguatatuba | CNPJ/MF n° 0
9.033.330/000
1-58
2022 CP 10/22 252/22 Infraestrutura Rua Sabia COMPEC 17/11/2022 13/07/2026 13/04/2026 R$ 99.0% Em Execugéo
Urbana em Laranjeira - GALASSO 19.927.162,28
Diversos Jardim ENGENHARIA
Bairros do Terraldo E CONSTRUC
Municipio - OES LTDA,
Fase 03 CNPJ/MF n° 0

9.033.330/000
1-58




Ano Modalidade Contrato Objeto Local da Empresa Data de Término Prazo de Valor % Situacao
Obra Contratada Inicio Contratual Execucdo | Contratado | Executado
2022 CP 10/22 252/22 Infraestrutura Av José COMPEC 17/11/2022 13/07/2026 13/04/2026 R$ 99.0% Em Execucéo
Urbana em Antonio de GALASSO 19.927.162,28
Diversos Souza Castro ENGENHARIA
Bairros do Rodrigues - E CONSTRUC
Municipio - Rio do Ouro OES LTDA,
Fase 03 CNPJ/MF n°0
9.033.330/000
1-58
2022 CP 10/22 252/22 Infraestrutura Rua Stefan COMPEC 17/11/2022 13/07/2026 13/04/2026 R$ 99.0% Em Execugéo
Urbana em Marton - Morro | GALASSO 19.927.162,28
Diversos do Algodao ENGENHARIA
Bairros do E CONSTRUC
Municipio - OES LTDA,
Fase 03 CNPJ/MF n° 0
9.033.330/000
1-58
2022 CP 10/22 252/22 Infraestrutura Rua Tubaréo - COMPEC 17/11/2022 13/07/2026 13/04/2026 R$ 99.0% Em Execucéo
Urbana em Delfim Verde GALASSO 19.927.162,28
Diversos ENGENHARIA
Bairros do E CONSTRUC
Municipio - OES LTDA,
Fase 03 CNPJ/MF n° 0
9.033.330/000
1-58
2022 CP 10/22 252/22 Infraestrutura Travessa Rua COMPEC 17/11/2022 13/07/2026 13/04/2026 R$ 99.0% Em Execucéo
Urbana em Dez - GALASSO 19.927.162,28
Diversos Capricornio Il ENGENHARIA
Bairros do E CONSTRUC
Municipio - OES LTDA,
Fase 03 CNPJ/MF n° 0
9.033.330/000
1-58
2022 CP 10/22 252/22 Infraestrutura Travessa Rua COMPEC 17/11/2022 13/07/2026 13/04/2026 R$ 99.0% Em Execugéo
Urbana em Onze - GALASSO 19.927.162,28
Diversos Capricornio Il ENGENHARIA
Bairros do E CONSTRUC
Municipio - OES LTDA,
Fase 03 CNPJ/MF n° 0

9.033.330/000
1-58




Ano Modalidade Contrato Objeto Local da Empresa Data de Término Prazo de Valor % Situacao
Obra Contratada Inicio Contratual Execucdo | Contratado | Executado
2022 CP 10/22 252/22 Infraestrutura Av Maria de COMPEC 17/11/2022 13/07/2026 13/04/2026 R$ 99.0% Em Execucéo
Urbana em Lourdes da GALASSO 19.927.162,28
Diversos Silva Kfouri ENGENHARIA
Bairros do E CONSTRUC
Municipio - OES LTDA,
Fase 03 CNPJ/MF n°0
9.033.330/000
1-58
2022 CP 10/22 252/22 Infraestrutura Av. Belem COMPEC 17/11/2022 13/07/2026 13/04/2026 R$ 99.0% Em Execugéo
Urbana em GALASSO 19.927.162,28
Diversos ENGENHARIA
Bairros do E CONSTRUC
Municipio - OES LTDA,
Fase 03 CNPJ/MF n° 0
9.033.330/000
1-58
2022 CP 10/22 252/22 Infraestrutura R Ministro COMPEC 17/11/2022 13/07/2026 13/04/2026 R$ 99.0% Em Execucéo
Urbana em Dilson Funaro GALASSO 19.927.162,28
Diversos Jardim Britdnia | ENGENHARIA
Bairros do Caraguatatuba | E CONSTRUC
Municipio - OES LTDA,
Fase 03 CNPJ/MF n° 0
9.033.330/000
1-58
2022 CP 10/22 252/22 Infraestrutura Rua Benedito COMPEC 17/11/2022 13/07/2026 13/04/2026 R$ 99.0% Em Execucéo
Urbana em Silvério GALASSO 19.927.162,28
Diversos Santana - ENGENHARIA
Bairros do Jaraguazinho E CONSTRUC
Municipio - OES LTDA,
Fase 03 CNPJ/MF n° 0
9.033.330/000
1-58
2022 CP 10/22 252/22 Infraestrutura Av. Fenix COMPEC 17/11/2022 13/07/2026 13/04/2026 R$ 99.0% Em Execugéo
Urbana em GALASSO 19.927.162,28
Diversos ENGENHARIA
Bairros do E CONSTRUC
Municipio - OES LTDA,
Fase 03 CNPJ/MF n° 0

9.033.330/000
1-58




Ano Modalidade Contrato Objeto Local da Empresa Data de Término Prazo de Valor % Situacao
Obra Contratada Inicio Contratual Execucdo | Contratado | Executado
2022 CP 10/22 252/22 Infraestrutura Av. Hidra COMPEC 17/11/2022 13/07/2026 13/04/2026 R$ 99.0% Em Execucéo
Urbana em GALASSO 19.927.162,28
Diversos ENGENHARIA
Bairros do E CONSTRUC
Municipio - OES LTDA,
Fase 03 CNPJ/MF n° 0
9.033.330/000
1-58
2022 CP 10/22 252/22 Infraestrutura Av. Amazonas COMPEC 17/11/2022 13/07/2026 13/04/2026 R$ 99.0% Em Execugéo
Urbana em GALASSO 19.927.162,28
Diversos ENGENHARIA
Bairros do E CONSTRUC
Municipio - OES LTDA,
Fase 03 CNPJ/MF n° 0
9.033.330/000
1-58
2024 CP 06/24 119/24 Urbanizagéo Foz do Rio ERA TECNICA | 02/08/2024 28/04/2026 28/01/2026 R$ 98.0% Em Execucéo
da Raiz e Juqueriqueré ENGENHARIA 6.987.999,99
Molhe Norte no CONSTRUCO
Enrocamento ESE
da Foz do Rio SERVICOS
Juqueriqueré - LTDA CNPJ
DESENVOLVE n.° 65.035.222/
SP 0001-95
2025 CP 05/25 102/25 Construgédo de Rua Sebastido OFK 05/01/2026 05/01/2028 05/07/2027 R$ 19.0% Em Execucéo
Creche e Bugolin, ENGENHARIA 6.906.517,51
Escola de esquina com LTDA CNPJ n°
Educacéo Judith 10.596.045/00
Infantil, Caragu | Guagliano 01-24
atatuba-SP — Navarro, 10 —
FNDE - Jardim Mariella
Creche Tipo 1,
no Loteamento
Jardim Mariella
— Bairro
Massaguacu
2025 CP 02/25 71/25 Construgéo de Rua José OFK 28/07/2025 28/07/2027 27/01/2027 R$ 50.0% Em Execucéo
UBS - Unidade Benedito dos ENGENHARIA 7.041.794,08
Basica de Santos (Zeca LTDA
Saude Padeiro), N° 15 | CNPJ/MF n° 1

0.596.045/000
1-24




Ano Modalidade Contrato Objeto Local da Empresa Data de Término Prazo de Valor % Situacao
Obra Contratada Inicio Contratual Execucdo | Contratado | Executado
2025 CP 01/25 65/25 Construgdo do | Avenida SHOP SIGNS 01/07/2025 01/04/2027 31/12/2026 R$ 51.0% Em Execugéo
Centro de Antbdnio do OBRAS E 10.249.000,00
Convencgoes Rego SERVICOS
na Zona Sul do LTDA
Municipio CNPJ/MF n° 0
2.120.261/000
1-70
2025 CP 04/25 96/25 Infraestrutura Avenida Inécio COMPEC 28/11/2025 28/05/2027 28/11/2026 R$ 39.0% Em Execuc¢éo
de Batista de GALASSO 9.926.596,60
Pavimentagéo Faria ENGENHARIA
e Drenagem E CONSTRUC
no Perimetro OES LTDA
Urbano da CNPJ n° 09.03
Regido Sul do 3.330/0001-58
municipio de
Caraguatatuba
-SP
2025 CP 04/25 96/25 Infraestrutura Alameda COMPEC 28/11/2025 28/05/2027 28/11/2026 R$ 39.0% Em Execugéo
de Sépias GALASSO 9.926.596,60
Pavimentagéo ENGENHARIA
e Drenagem E CONSTRUC
no Perimetro OES LTDA
Urbano da CNPJ n° 09.03
Regido Sul do 3.330/0001-58
municipio de
Caraguatatuba
—-SP
2025 CP 04/25 96/25 Infraestrutura Avenida Pedro COMPEC 28/11/2025 28/05/2027 28/11/2026 R$ 39.0% Em Execucéo
de Reginaldo da GALASSO 9.926.596,60
Pavimentacgédo Costa ENGENHARIA
e Drenagem E CONSTRUC
no Perimetro OES LTDA
Urbano da CNPJ n° 09.03
Regido Sul do 3.330/0001-58
municipio de
Caraguatatuba
—-SP
2025 CP 07/25 113/25 Pavimentagéo Rua Dezesseis | W. A. 11/12/2025 11/12/2026 11/08/2026 R$ 44.0% Em Execucéo
em Diversas - Capricérnio Il MONTEIRO 1.253.312,02
Ruas da ENGENHARIA
Regido Norte EPP CNPJ n°
do Municipio 38.076.958/00

de Caraguatat
uba-SP

01-40




Ano Modalidade Contrato Objeto Local da Empresa Data de Término Prazo de Valor % Situacao
Obra Contratada Inicio Contratual Execucdo | Contratado | Executado

2025 CP 07/25 113/25 Pavimentacgéo Rua Quinze - W. A. 11/12/2025 11/12/2026 11/08/2026 R$ 44.0% Em Execucéo
em Diversas Capricornio Il MONTEIRO 1.253.312,02
Ruas da ENGENHARIA
Regi&o Norte EPP CNPJ n°
do Municipio 38.076.958/00
de Caraguatat 01-40
uba-SP

2025 CP 07/25 113/25 Pavimentagéo Rua Thereza W. A. 11/12/2025 11/12/2026 11/08/2026 R$ 44.0% Em Execuc¢éo
em Diversas Pecini Varago MONTEIRO 1.253.312,02
Ruas da Romanini ENGENHARIA
Regido Norte (antiga Rua EPP CNPJ n°
do Municipio Cinco) - 38.076.958/00
de Caraguatat Capricornio Il 01-40
uba-SP

2025 CP 07/25 113/25 Pavimentacgédo Rua Doze - W. A. 11/12/2025 11/12/2026 11/08/2026 R$ 44.0% Em Execugéo
em Diversas Capricornio Il MONTEIRO 1.253.312,02
Ruas da ENGENHARIA
Regido Norte EPP CNPJ n°
do Municipio 38.076.958/00
de Caraguatat 01-40
uba-SP

2025 CP 07/25 113/25 Pavimentacéo Ligacdo da W. A 11/12/2025 11/12/2026 11/08/2026 R$ 44.0% Em Execugéo
em Diversas Rua Quinze MONTEIRO 1.253.312,02
Ruas da com a Rua ENGENHARIA
Regi&o Norte Doze - EPP CNPJ n°
do Municipio Capricornio Il 38.076.958/00
de Caraguatat 01-40
uba-SP

2025 CP 06/25 103/25 Pavimentagéo Rua 16, W. A. 28/11/2025 28/11/2026 28/07/2026 R$ 562.176,16 99.0% Em Execucéo
nas Regibes Tabatinga MONTEIRO
Central e Norte ENGENHARIA
no Municipio EPP CNPJ n°
de Caraguatat 38.076.958/00
uba-SP 01-39

2025 CP 06/25 103/25 Pavimentagéo Rua Francisco W. A. 28/11/2025 28/11/2026 28/07/2026 R$ 562.176,16 99.0% Em Execucéo
nas Regibes Morgado — MONTEIRO
Central e Norte | Loteamento ENGENHARIA
no Municipio Altamir Tibiriga | EPP CNPJ n°
de Caraguatat Pimenta, 38.076.958/00
uba-SP Martim de S&; 01-39

2025 CP 06/25 103/25 Pavimentagéo Rua lone - W. A. 28/11/2025 28/11/2026 28/07/2026 R$ 562.176,16 99.0% Em Execucéo
nas Regibes Benfica, MONTEIRO
Central e Norte | Centro ENGENHARIA
no Municipio EPP CNPJ n°

de Caraguatat
uba-SP

38.076.958/00
01-39




Ano Modalidade Contrato Objeto Local da Empresa Data de Término Prazo de Valor % Situacao
Obra Contratada Inicio Contratual Execucdo | Contratado | Executado
2025 CP 12/24 59/25 Recapeamento | Estrada do Rio | OFK 18/08/2025 18/02/2027 18/08/2026 R$ 29.0% Em Execucéo
Asfaltico na Claro ENGENHARIA 1.762.800,00
Regido Sul do LTDA CNPJ n°
Municipio de C 10.596.045/00
araguatatuba- 01-24
SP
2025 CP 12/24 59/25 Recapeamento | Rua Sebastido OFK 18/08/2025 18/02/2027 18/08/2026 R$ 29.0% Em Execucéo
Asféaltico na Calixto de ENGENHARIA 1.762.800,00
Regido Sul do Souza LTDA CNPJ n°
Municipio de C 10.596.045/00
araguatatuba- 01-24
SP
2025 CP 12/24 59/25 Recapeamento | Travessa OFK 18/08/2025 18/02/2027 18/08/2026 R$ 29.0% Em Execucéo
Asféaltico na Jord&o Pedro ENGENHARIA 1.762.800,00
Regido Sul do LTDA CNPJ n°
Municipio de C 10.596.045/00
araguatatuba- 01-24
SP
2025 CP 13/24 118/25 Reforma e Rua Bardo de LEGRASS 08/01/2026 08/08/2026 08/05/2026 R$ 618.138,34 | 100.0% Em Execugéo
Recuperacgéo Jacarei GESTAO DE
do Campo de Esquinacoma | OBRASE
Futebol Avenida COMERCIO
Society — Américo LTDA CNPJ n°
Bairro Rio do Timoteo do 48.027.128/00
Ouro Rosério, Bairro | 01-75
Rio do Ouro
2026 CP 13/25 04/26 Construgdo de | Avenida GRP SANEAM | 26/01/2026 27/10/2026 26/07/2026 R$ 28.0% Em Execugéo
Complexo Geraldo ENTO E 1.924.952,13
Esportivo no Nogueira da SERVICOS AD
Municipio de Silva, em MINISTRATIV
Caraguatatuba | frente a OS LTDA
Colbnia Jodo CNPJ n.°09.0
Cleofas 10.807/0001-8
0
2026 CP 10/25 44/26 Qualificacao Avenida Pref. TDF 06/05/2025 06/02/2027 06/11/2026 R$ 24.0% Em Execucéo
Viaria na Geraldo AMBIENTAL E 2.458.564,67
Regido Sul do Nogueira da COMERCIAL
Municipio de C | Silva - (entre LTDA CNPJ n°
araguatatuba- Rua Itagua e 04.406.730/00
SP Ponte Rio 01-48

Santo Ant6nio)
Indaia




Ano Modalidade Contrato Objeto Local da Empresa Data de Término Prazo de Valor % Situacao
Obra Contratada Inicio Contratual Execucdo | Contratado | Executado
2026 CP 15/25 26/26 Revitalizag&o Avenida Maria CONSTRUTO 16/03/2026 16/10/2026 16/07/2026 R$ 899.874,93 | 98.0% Em Execucgéo
da Praca da Carlota, ao RA ROY LTDA
Orla do lado da Capela | CNPJn° 43.89
Massaguagu Santa Cruz - 8.972/0001-58
com Reforma Massaguagu

de Estrutura de
Acesso no
Municipio de C
araguatatuba/S
P




